

# ROADMAP TEK4 — GRINTA

Novembre 2025 → Juillet 2026 · Front-end · Back-end · Social & Produit

Ethan BAS · Mathis GÉLIS · Keryan DESPLANS

## Sprints — Roadmap TEK4

| Période              | Front-end                                                                                  | Back-end                                                                 | Social & Produit                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 15 – 29 Nov 2025     | Mise à jour du Figma (représentatif de l'application finale)                               | Gestion des tokens<br>Sécurisation des routes APIs                       | —                                                    |
| 29 Nov – 13 Déc 2025 | Exosquelette de l'application<br>Page login / register                                     | Renseignement sur le stockage de données de santé<br>Création de séances | Nom de domaine<br>Adresse email                      |
| 13 – 27 Déc 2025     | Enregistrement données de santé en front (taille, poids, sexe, âge)<br>Choix des métriques | Création de routines / splits<br>Historique de séances                   | —                                                    |
| 27 Déc – 10 Jan 2026 | Création de séances (suite et finitions)                                                   | Mise en place du système social<br>Base de connexions                    | —                                                    |
| 10 – 24 Jan 2026     | Record de séances<br>Création de routines / splits                                         | Connexion et profils finaux                                              | —                                                    |
| 24 Jan – 7 Fév 2026  | Page de profil                                                                             | Upload de séances                                                        | DA finalisée<br>Création des comptes sur les réseaux |
| 7 – 21 Fév 2026      | Connexion à d'autres utilisateurs<br>Gestion du profil public                              | Création de groupes (base technique)                                     | —                                                    |
| 21 Fév – 7 Mars 2026 | Page d'accueil<br>Partage de séances                                                       | Calculs des stats pour le front<br>Début d'algo pour le feed             | —                                                    |
| 7 – 21 Mars 2026     | Partage de séances                                                                         | Algo pour le feed (suite et finalisation)                                | —                                                    |
| 21 Mars – 4 Avr 2026 | Page de statistiques                                                                       | Optimisation back                                                        | —                                                    |
| 4 – 18 Avr 2026      | Page de statistiques - Indices & récaps                                                    | Optimisation back                                                        | —                                                    |
| 18 Avr – 2 Mai 2026  | Feed de follows                                                                            | Statistiques avancées                                                    | —                                                    |
| 2 – 16 Mai 2026      | Amélioration UX / UI (finitions · polish général)                                          | Optimisations finales (perfs · stabilité)                                | —                                                    |

| Période                | Front-end       | Back-end        | Social & Produit                                    |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 16 – 30 Mai 2026       | Phases de tests | Phases de tests | Premiers posts                                      |
| 30 Mai – 13 Juin 2026  | Phases de tests | Phases de tests | —                                                   |
| 13 – 27 Juil 2026      | Phases de tests | Phases de tests | —                                                   |
| 27 Juin – 11 Juil 2026 | Phases de tests | Phases de tests | 100 abonnés Instagram / 1k TikTok / 2 posts/semaine |