

ROADMAP TEK5 — GRINTA

Features optionnelles · Juillet 2026 → Mars 2027

Ethan BAS · Mathis GÉLIS · Keryan DESPLANS

Ce document couvre UNIQUEMENT les features classées 'Features optionnelles au MVP' dans le document de roadmap original, planifiées pour la phase TEK5.

🎓 Rendu EIP final cible : mars 2027

Sprints — Roadmap TEK5

Période	Front-end	Back-end	Social & Produit
Juil – Août 2026	Réactions aux posts Streak	Système de réactions API streak	Campagne 'défi streak'
Août – Sep 2026	Tracker d'hydratation Tracker de calories	Routes tracking hydratation Tracking calories	Posts éducatifs (nutrition × sport)
Sep – Oct 2026	Tracker d'objectifs (avec suggestions)	Moteur de suggestions d'objectifs	Posts progression app (avant / après, objectifs)
Oct – Nov 2026	Tuto machines (contenu intégré) Customiser la page de stats (affichage)	Vidéos intégrées	Posts tutos machines (contenu éducatif)
Nov – Déc 2026	Widgets écran d'accueil (iOS/Android) Reminders (rappels de séances)	OSSystème de notifications Scheduler	Posts 'reste discipliné' (rappels, routine)
Déc 2026 – Jan 2027	Partager séances sur médias externes Indice de Hooper	Export données API partage externe Calcul indice de Hooper	—
Jan – Mar 2027	Tests finaux Polish UX global Préparation démo EIP finale	Audit sécurité · Performance audit	Rapport EIP final